



# GERÊNCIA DE PROJETOS

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos – Parte 7

Prof. Alessandro P. Lukosevicius

## PROCESSOS DE PMBOK(5ª Edição) – GRUPOS DE PROCESSO EXECUÇÃO

- 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto
- 8.2 Realizar a garantia da qualidade
- 9.2 Mobilizar a equipe do projeto
- 9.3 Desenvolver a equipe do projeto
- 9.4 Gerenciar a equipe do projeto
- 10.2 Gerenciar as comunicações
- 12.2 Conduzir as aquisições
- 13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas

## PROCESSOS DE PMBOK(5ª Edição)– GRUPOS DE PROCESSO E MONITORAMENTO E CONTROLE

- 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto
- 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças
- 5.5 Validar o escopo
- 5.6 Controlar o escopo
- 6.7 Controlar o cronograma
- 7.4 Controlar os custos
- 8.3 Controlar a qualidade
- 10.3 Controlar as comunicações
- 11.6 Controlar os riscos
- 12.3 Controlar as aquisições
- 13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas

## ENCERRAMENTO DO PROJETO

- Descrição das atividades necessárias para:
- Reunir registros do projeto;
- Analisar sucesso ou fracasso do projeto;
- Reunir as lições aprendidas;
- Arquivar informações do projeto;
- Formalizar o aceite do cliente e/ou patrocinador;
- Transferir os resultados do projeto para a produção e/ou operação;
- Satisfazer os critérios de conclusão do projeto.

## PROCESSOS DO PMBOK (5ª Edição) – GRUPO DE PROCESSO ENCERRAMENTO

- **4.6 Encerrar o projeto ou fase**
- **12.4 Encerrar as aquisições**