

GERÊNCIA DE PROJETOS

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos – Parte 2

Prof. Alessandro P. Lukosevicius

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

INSTITUIÇÕES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

PRINCE2 e PMBOK são COMPLEMENTARES



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos



RECEITA

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

Borracha de cacau com farinha

Recém-lançada a a 8/10/10

Ingredientes:

- 100 ml de leite
- 200 gramas de borraça de borraça verde
- 2 ovos
- 100 gramas de castanha de peru
- 70 gramas de açúcar
- 100 gramas de leite em pó
- 100 gramas de cacau em pó
- 100 gramas de cacau em pó
- 100 gramas de cacau em pó
- 100 gramas de cacau em pó



Modo de Preparo:

Coloque em um liquidificador as duas colheres com leite por 3 a 4 minutos, passe na peneira com ajuda de uma colher com o açúcar e a castanha de peru. Adicione o cacau em pó e o leite em pó. Aqueça em banho-maria por 10 minutos.

E o PRINCE2 a



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

Certificações PRINCE2

- **Foundation** – Nivel básico destinado àqueles que desejam ter conhecimentos do método PRINCE2
- **Practitioner** – Nivel avançado destinado aqueles que desejam entender como o PRINCE2 se aplica a um caso de projeto

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

UNOPS

ABOUT SERVICES WORK WITH US PROJECTS LOCATIONS NEWS

DELIVERING RESULTS

Our partners are currently relying on our proven expertise to increase the speed, cost-effectiveness and sustainability of over 1,000 projects, often in the most challenging environments.

- Project Management**
UNOPS provides sustainable project management services in preconstruction, construction and development environments.
[Examples of our work](#)
- PE Infrastructure**
UNOPS manages the construction of infrastructure projects that promote sustainable development for people in need.
[Examples of our work](#)
- Procurement**
UNOPS is a world procurement resource in the UN, working towards including sustainability considerations in all its procurement.
[Examples of our work](#)

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

Sustainable project management

UNOPS manages over 1,000 construction, furnishing and development projects for a wide range of partners, ensuring that we deliver the highest standards of quality, efficiency and sustainability.



Our Approach

UNOPS incorporates global best practices such as PRINCE2[®] and Project Management Institute standards. These standards are tailored to the development environment, with an emphasis on:


- strong internal controls through project management tools
- systematic stakeholder management
- good governance
- benefits/project management

Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

PRINCE2® AGILE

The image shows a product box for PRINCE2 Agile. The box is primarily purple and blue with a stylized graphic of a globe or network. The text 'PRINCE2 AGILE' is visible on the top part of the box, and 'PMP' is visible on the bottom left. A CD or DVD is partially visible next to the box.

- Pré-requisito: ser PRINCE2 Practitioner
- Lançamento mundial em Junho/ 2015

CONCEITO DE PROGRAMA

Padrão de gerenciamento de programas do PMI	Managing Successful Programmes (MSP)
É um grupo de projetos relacionados, subprogramas, e atividades de programa gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não seriam possíveis de serem obtidos se esses elementos fossem gerenciados separadamente	É uma organização flexível e temporária criada para coordenar, dirigir e supervisionar a implementação de um conjunto de projetos e atividades visando entregar resultados e benefícios relacionados com objetivos estratégicos da organização

PADRÕES DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

CONCEITO DE PORTFÓLIO

PORTFÓLIO

"É o investimento total de uma organização (ou segmento) nas mudanças requeridas para se alcançar seus **objetivos estratégicos**."

(Fonte: MSP - Managing Successful Programmes)

"São **projetos, programas, subportfólios, e operações** gerenciadas em grupo para **atingir objetivos estratégicos**"

(Fonte: Padrão de gerenciamento de programas do PMI)



Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos

PORTFÓLIO, PROGRAMA E PROJETO (EXEMPLO)

